







Oggetto:

PROROGA TERMINI - AS 5104781 – Appalto Specifico per la fornitura con installazione di beni multimediali e informatici, accessori e servizi per l'ammodernamento delle aule didattiche

## **CIG B815DB6B25**

## CUP G97G24000100007 - G93C23001030001 - G93C23000300006 G93C23000290006

Il sottoscritto ing. Romano Trampus, in qualità di direttore dell'ITCS della SISSA e RUP della procedura in oggetto

**VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e i principi ivi richiamati, con riguardo all'accesso al mercato, alla parità di trattamento, alla trasparenza e alla proporzionalità;


**PRESO ATTO** che, a causa del malfunzionamento della Piattaforma nella mattinata del giorno della scadenza per la richiesta dei chiarimenti, inizialmente fissata alle ore 12:00 del 23.09.2025, gli stessi sono stati prorogati alle ore 12:00 del 24.09.2025 con Det. Prot.30498-X/4:

**DATO ATTO** che il malfunzionamento ha continuato a perdurare anche nelle giornate successive e che la Piattaforma è stata ripristinata nel pomeriggio di sabato 27.09.2025, come da comunicazione prot. 31163-X/4., di cui si tiene pertanto conto a partire dalla mattinata odierna con la ripresa delle attività lavorative;

## **CONDIDERATO** che:

- l'art. 92 comma 2 lett. c), ai sensi del quale i termini per la presentazione delle offerte "sono prorogati in misura adeguata e proporzionale nei casi di cui all'art. 25 comma 2";
- l'art. 25 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 prevede che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento";

**VALUTATO**, pertanto, di prorogare i termini di gara tenendo conto anche della manutenzione straordinaria della Piattaforma prevista per la giornata del 30 settembre 2025;









## **DETERMINA**

di fissare nuove scadenze per consentire agli operatori economici interessati di presentare eventuali richieste di chiarimenti e formulare offerta a seguito di debito riscontro, tenendo conto di n. 5 giorni lavorativi di anomalia della Piattaforma (4 di malfunzionamento e 1 di manutenzione):

- termine per la richiesta dei chiarimenti: venerdì 03.10.2025 alle ore 12:00
- termine per la presentazione delle offerte: martedì 14.10.2025 alle 12:00

Trieste, data firma digitale

**IL RUP** 

ing. Romano Trampus (firmato digitalmente)

MA/mc